

Tussenverslag

Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

Verslagperiode: 1 oktober 2006 – 31 december 2006

Projectgegevens:

Aanvraag nummer : DEMOen/2006/2/003
Naam project : Demonstratieproject Mobysant – Mobyflowers
Verleend subsidiebedrag : € 293.976,00
Naam aanvrager : Samenwerkingsverband Mobysant – Mobyflowers, dhr.
Vijverberg
Adres : Mariëndijk 44
Postcode : 2675 SX
Plaats : Honselersdijk
Contactpersoon : Erik Pekkeriet
E-mailadres : erik.pekkeriet@wur.nl
Rekeningnummer : 373295227
Startdatum project : 1 oktober 2006
Einddatum project : 31 maart 2006

Doeltelling van het project:

Doelstelling van dit project is kennisoverdracht te realiseren over mobiele teeltsystemen voor Chrysant (met spin-off naar andere gewassen) op basis van water en substraat en nutriënten. Belangrijkste afgeleide doelstellingen om de investering in een nieuw teeltsysteem te kunnen financieren zijn:

1. Energiebesparing per eenheid product
2. Betere ruimtebenutting
3. Milieuverbetering ten minste conform Glami norm 2010
4. Arbeidsbesparing en verbetering arbeidsomstandigheden

Voortgang

- Der laatste 3 maanden van 2006 hebben nog in het teken gestaan van de realisatie van het bedrijf Mobyflowers. Het project heeft de nodige opstartproblemen en uitloop gekend. In week 42 zijn uiteindelijk de eerste stekken gepland. In januari 2007 stond de hele kas vol.
- T.a.v. het demonstratieproject zijn de noodzakelijke technische voorzieningen getroffen (balustrade, demozaal (gedeeltelijk gereed), veiligheidsvoorzieningen, e.d.).
- Tevens is een aanzet gemaakt met het opzetten van een meetprotocol.
- De aankleding specifiek voor de Demo heeft nog weinig aandacht gekregen. De inzet is met name gepleegd in de realisatie van de productielocatie. Begin 2007 is dit opgepakt.
- Diverse excursies hebben inmiddels plaatsgevonden er heerst grote belangstelling. Ongeveer wekelijks heeft een groep de locatie bezocht. De bezoeken zijn een uitstekende try-out voor wanneer de externe communicatie gaat starten.
- De projectcommissie is inmiddels enkele malen bij elkaar geweest.

Communicatie

		Realisatie tot nu toe	Doelstelling volgens projectplan
Aantal georganiseerde activiteiten	Demonstratiedagen	0	0
	Workshops	0	0
	Voorlichtingsdagen	0	4
	Excursies	10	40
	Nieuwsbrief	0	4
Totaal aantal bezoekers	Demonstratiedagen		0
	Workshops		0
	Voorlichtingsdagen	0	240
	Excursies	50	320
Aantal Publicaties		? (wordt nog uitgezocht)	50
Bereik van de publicaties		10.000	10.000

Voor zover we het nu kunnen overzien worden de doelstelling in het project gehaald.

Energiebesparingspotentie

	Nulsituatie	Realisatie tot nu toe	Doelstelling volgens projectplan
Energieverbruik op het project			
Aandeel duurzame energie			
Energiebesparing			
Invloed op productie en/of productkwaliteit			
Toepassing op andere bedrijven			
Spin off naar andere sectoren en/of gewassen			

In 2006 is nog geen nulsituatie vastgelegd omdat het bedrijf toen nog niet in productie was. Bovendien betreft het een nieuw bedrijf waar geen historie van bekend is. Gewerkt zal worden met gemiddelde waarden uit de sector.

Financieel overzicht

Momenteel wordt hard gewerkt aan een financieel overzicht 2006. Hierover zijn nog enkele vragen die we aan u voor willen leggen. Hierover nemen wij spoedig met u contact op. Het financiële overzicht zal samen met het eerste voorschotverzoek aan u worden verzonden.